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上尾伊奈ごみ広域処理施設整備 住民説明会 議事録 

 

日   時 令和８年１月１５日（木）１４：００～１４：５５ 

場   所 けんかつ宿泊棟４階第１会議室 

住民参加者 ６名 

事 務 局 上尾伊奈資源循環組合 
次長 

施設担当 
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１．開会 

 

定刻となりましたので、「新たなごみ広域処理施設に関する説明

会」を始めさせていただきます。 

本日の司会を務めます上尾伊奈資源循環組合の須藤と申します。宜

しくお願いいたします 

はじめに、本日の説明会の流れについて説明します。 

まず、組合からあいさつ、職員紹介をさせていただきまして、その

後、新たなごみ広域処理施設について説明をさせていただきます。説

明後には、質疑応答の時間を設けております。 

つづいて、本日の配布資料を確認いたします。「新たなごみ広域処

理施設に関する説明会資料」A3 版両面カラーの資料 1 点でございま

す。お持ちでない方がいらっしゃいましたら、挙手にてお知らせくだ

さい。 

 

２．あいさつ 

 

それでは、説明会を開会いたします。上尾伊奈資源循環組合を代表

いたしまして、次長の斎藤よりご挨拶申し上げます。 

 

 皆様、こんにちは。上尾伊奈資源循環組合の斎藤と申します。本日

は、お忙しい中、新たなごみ広域処理施設に関する住民説明会にご参

加いただきありがとうございます。また、日頃より、上尾市、伊奈町

のごみ処理広域化にあたり、ご理解、ご協力を賜り、感謝申し上げま

す。 

さて、わたくしども、上尾伊奈資源循環組合は、上尾市と伊奈町の

新たなごみ処理施設の建設、運営を担う、一部事務組合でございま

す。新たなごみ処理施設につきましては、令和 15 年度の稼働開始に

向け、現在、施設計画や環境影響評価等の事業を進めているところで

ございます。当組合が設立いたしました令和 5 年度に、施設整備基本

構想を策定し、翌年度からは、この基本構想をもとに、施設の規模や

処理方式などの、施設整備に関する、より具体的な基本的な諸条件に

ついて取りまとめた「上尾伊奈ごみ広域処理施設整備基本計画」を策

定する準備を行っております。この基本計画につきましては、建設検
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討委員会を設置し、学識経験者や地域の代表などが委員となって調査

審議を行ってまいりました。委員会では、令和 6年 5月から令和 7 年

11月までの足掛け 2年をかけ、基本計画（案）を完成いたしました。

本日は、この基本計画（案）の内容について、ご説明いたします。 

詳細につきましては、この後担当から説明させていただきますが、

この基本計画案につきましては、現在、パブリックコメントで意見を

募集しております。いただいたご意見につきましては、内容を検討

し、基本計画策定の参考とさせていただきますので、ご意見がござい

ましたら、ご提出いただければと思います。それでは、本日は、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

３．職員紹介 

 

 次に職員紹介を行います。自己紹介形式にて進めさせていただきま

す。 

 

 上尾伊奈資源循環組合の斉藤と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 

同じく吉野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

同じく城田と申します。よろしくお願いいたします。 

 

改めまして、上尾伊奈資源循環組合の須藤と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

説明に入る前に 1 点事務連絡がございます。本日の説明会の会議録

につきましては、後日公開する予定です。また、記録として、皆様の

後方から写真撮影をさせていただきます。ホームページなどに掲載す

る場合は、お顔など特定できないようにいたしますので、あらかじめ

ご了承ください 

 

４．新たなごみ広域処理施設について 

 

それでは、新たなごみ広域処理施設について、吉野よりご説明いた

します。 

 

最初にこれまでの経緯についてご説明します。お手元資料では、

開いた時に右上に「おもて」と記載された面の、一番上です。 

私ども上尾伊奈資源循環組合は、上尾市と伊奈町の新たなごみ広

域処理施設の整備に向けて各種事業に取り組んでいます。令和 5 年度

には、施設の基本的な方向性を定める施設整備基本構想を策定し、施

設整備における 4 つの基本方針を、ひとつめ、「環境にやさしい施

設」、ふたつめ、「安全、安心で、安定した施設」、みっつめ、「地域に

貢献し、住民に親しまれる施設」、よっつめ、「経済性に優れた施設」 
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と定めました。 

令和 6年度からは、この 4つの基本方針のもと、施設のより具体的

な内容を定めるための施設整備基本計画の策定を進めています。 

現在、この施設整備基本計画の案が完成し、パブリックコメントを

実施しておりますので、本日の説明会は、より多くの方々にその内容

を周知するため、開催いたしました。 

つづいて、現在、パブリックコメントを実施している施設整備基本

計画（案）の構成についてご説明します。お手元資料は、先ほどの左

下あたりをご覧ください。 

施設整備基本計画（案）は全 12 章と、用語集でできています。今

回の説明会では、時間の都合もございますので、そのうちの一部を抜

粋してご説明します。なお、昨年末から、今月末の 1 月 30 日（金曜

日）まで、パブリックコメントを実施しており、町内各所には、施設

整備基本計画（案）の冊子と、その概要版を設置しています。 

また、インターネットをご利用いただける方につきましては、組合

のホームページのほか、町のホームページにも各種データを掲載して

います。 

本日は、一部のご説明となりますので、ぜひ、基本計画（案）の全

編をご確認いただき、所定の様式にてご意見を頂戴できればと思いま

す。今後、数十年にわたり、市民・町民の皆様にご利用いただく施設

となりますので、多くの方々のご意見を頂戴し、よりよい施設になる

よう取り組んで参ります。 

つづいて、建設予定地についてご説明します。お手元資料は先ほど

のひとつ下になります。 

建設予定地は、上尾市と伊奈町の市町境の伊奈町側となりまして、

住所は伊奈町大字小室となります。周囲の状況は、東側は町道第 106

号線に接し、西側は原市沼川に接します。南側は、整備予定の都市計

画道路上尾伊奈線に接する予定で、北側は、県道さいたま菖蒲線に接

しています。 

つづいて、施設の概要をご説明します。お手元資料は、先ほどの右

上をご覧ください。 

新施設の名称ですが、現在は仮称で「上尾伊奈ごみ広域処理施設」

としています。正式名称や愛称については、決定方法も含めて、今

後、検討して参ります。敷地面積は、約 7.6ha です。過去の資料で

は、約 7ha としておりましたが、これは登記簿の面積を合計したもの

でした。令和 5 年度に現況測量調査を行った結果、実情は登記簿より

も大きいことがわかりましたので、実情に合わせて敷地面積を修正し

ました。なお、今年度は用地測量を実施しておりますので、その結果

をもって、今後、敷地面積を確定させます。そのため、現状では、ま

だ「約」とさせていただいております。 

主要施設は、管理棟と工場棟の 2 つの建物から成ります。管理棟に

は、事務所や会議室などがはいり、工場棟には、可燃物処理施設、不

燃・粗大ごみ処理施設・資源物処理施設・ストックヤードが含まれ、

これらをひとつの建物にまとめる予定です。 

各処理施設の処理対象物は、資料に記載のとおりとなります。 
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施設規模は、可燃物処理施設が日量 180 トンで、これは、日量 90

トンの焼却炉を 2 つ設置する予定です。不燃・粗大ごみ処理施設は日

量 27.9トン、資源物処理施設は日量 44.6トンです。 

この施設規模は、新施設の稼働開始予定時期である令和 15 年度の

ごみ量推計を使用し、国が定めた算定式に基づいて算出しております

ので、上尾市と伊奈町を合わせて、過不足のない施設規模となってお

ります。 

受付日と受付時間は、現在の市町のごみ処理施設と同じになるよう

設定しております。 

今後、ごみ処理の広域化に合わせて上尾市と伊奈町のごみ分別や収

集体制が変更される可能性があるため、それに合わせて柔軟に対応し

て参ります。 

つづいて、可燃ごみ処理方式の選定についてご説明します。お手元

資料は右下となります。 

可燃ごみの処理方法については、複数の技術を対象に数段階に分け

て検討を行い、最終的にストーカ式焼却方式とメタンコンバインド方

式の 2方式に絞り込んだうえで、最終選定を実施しました。 

ストーカ式焼却方式とは、稼働する火格子の上にごみを供給し、下

から空気を吹き込みながら燃焼させる方式です。 

一方、メタンコンバインド方式とは、生ごみなどの有機物を機械選

別し、これをメタン発酵処理してメタンガスを生成します。発酵後の

残渣や有機物以外の可燃ごみは、併設するストーカ式焼却炉で処理し

ます。ストーカ式焼却方式とメタンガス化方式を組み合わせることか

ら、「コンバインド」と呼ばれます。 

これらの 2 つの処理方式について、定性的な評価と定量的な評価を

実施いたしました。評価結果の概要ですが、ストーカ式焼却方式は、

すべての処理方式のなかで、導入事例が最も多く、技術的にも成熟し

ていることから、ノウハウの蓄積や部品供給が豊富であるなど、安定

的な運転を期待できると評価しました。また、空気を効率的に吹込み

ながら焼却する方式のため、ごみを燃やすために化石燃料などを投入

し続ける必要が無く、温室効果ガス排出量を低く抑えられる点を評価

しました。同じく、効率的な燃焼により、発電量を大きく確保するこ

とが出来る点も評価しました。最後に、基本的に国内すべてのメー

カーが技術を保有しており、提案可能なメーカーも多いことから、入

札競争性が高まることで事業費の削減が期待できることを評価しまし

た。 

一方、メタンコンバインド方式につきましては、近年導入が始まっ

たばかりの技術であるため、導入事例がわずかであることや、二つの

処理方式を組合わせているため機器点数が多くなることから、安定性

や維持管理性に不安があるという評価になりました。温室効果ガス排

出量や発電量はストーカ式焼却方式と同等という結果となりました。

生ごみからメタンガスを発生させて利用するという方式のため、先進

的で環境にやさしいというイメージを抱かれることもあると思います

が、実際には、焼却した場合と温室効果ガスの排出量はほとんど変わ

らず、また、メタンガス化の過程で電気を使用することから、最終的
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な発電量もほとんど増えないことが判明いたしました。事業費につい

ては、ストーカ式焼却方式と比較して、機器点数が増加することで建

設費や維持管理の費用が高額化する結果となりました。なお、メタン

コンバインド方式は、国の交付金に特別な上乗せ措置がありますが、

その上乗せ分を考慮しても、ストーカ式焼却方式よりも高額になる結

果でした。最後に、国内で技術保有しているメーカー数そのものが少

なく、さらに、今回、各メーカーにヒアリングを行ったところ、メタ

ンコンバインド方式を提案できるとしたメーカーが１社のみという結

果になったことから、入札競争による事業費の削減が見込めないとい

う評価になりました。 

これらを総合的に判断し、環境性、安定性、経済性をバランスよく

達成できるストーカ式焼却方式を選定することといたしました。 

つづいて、周辺環境への対策についてご説明します。お手元の資料

は裏返していただき、右上に「うら」と書かれた面をご覧ください。

その面の左上となります。 

新施設の排ガスにつきましては、景観や規制値遵守のバランスを考

慮して煙突高を 59ｍとしたうえで、規制対象であるばいじん等の６

種類について資料に記載の数値を遵守することとしております。な

お、赤字で記載したものについては、法令よりも厳しい自主基準値を

設定しております。 

施設で使用する水の給水については、周辺に上尾市東部浄水場があ

るなど地下水源を使用する施設もあることから、万が一にもそちらに

影響を及ぼさないよう、地下水は使用せず、上水道単独使用を採用す

ることとしました。 

また、施設で発生する排水については、敷地内に降った雨水は、調

整池に貯留したうえで、流量調整をしながら隣接する原市沼川に放流

します。建設予定地は、現在は畑が広がっていますが、ごみ処理施設

を建設することで、地面が蓄えられる雨水が減ってしまうため、雨が

降ってそのまま河川放流すると、大量の雨水が一気に河川に流れ込む

恐れがあります。そのため、敷地内で雨水を一定期間貯留し、河川の

水かさが落ち着いたら少しずつ放流することで、周辺河川に影響を及

ぼさないように対策いたします。なお、あくまで自然に降ってきた雨

水を河川に放流するものではありますが、放流の際は水質汚濁防止法

の基準値を遵守いたします。 

ごみ処理の過程で発生するプラント排水や、施設内のトイレなどか

ら発生する生活排水は、周辺水域には排水せず、下水道に接続するこ

ととしました。なお、下水道接続には下水道法の基準を遵守いたしま

す。 

騒音、振動、悪臭については、法令等の規制値を遵守することを最

低限の条件とし、施設配置の工夫などにより、さらに影響を低減でき

るような工夫を検討して参ります。 

最後に、法令等の規制はございませんが、粗大ごみや資源物の処理

工程で発生が懸念されることがある「VOC」と呼ばれる揮発性有機化

合物を心配するお声があることを念頭に、施設内の負圧管理や吸気口

の適切配置など、飛散物質の漏洩防止についても検討して参ります。 
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つづいて、新施設の主要な機能を抜き出してご説明します。お手元

資料は、先ほどのひとつ下になります。 

エネルギー回収につきましては、ごみ焼却で発生した熱を利用して

発電を実施いたします。投入したエネルギー量にたいして、どのくら

いの発電を行えるかを意味するエネルギー回収率は、国交付金の要件

である 19％以上を達成することとします。また、ごみ処理施設内の

電力は発電した電気で賄うこととし、余剰が発生した場合は、売電す

ることとします。なお、この余剰分の売電収入は年間約 2.2 億円を見

込んでいます。 

防災や災害対応につきましては、大地震動後でも大きな補修をする

ことなく使用可能となるよう、国が定める耐震安全性の「Ⅱ類-A 類-

甲類」を達成することとします。なお、同じ等級が適用される施設と

して、石油や高圧ガス、火薬類の貯蔵施設があります。 

新施設は、そのような人命に大きな影響のある施設と同等の安全性

を確保することとしておりますので、災害時でも安全な施設としま

す。そのため、災害時には、周辺住民の一時的な避難場所を提供する

こととしています。 

環境学習機能につきましては、子どもだけでなく、大人にも、ごみ

減量や適切なごみ処理の必要性をご理解いただけるよう、幅広い年齢

層に向けた学習機能を検討して参ります。また、小学生等の団体見学

にも対応できるよう、適切な広さの会議室等を設置します。 

その他の機能としましては、建設予定地内に広場・公園機能を設

け、通常時には市民・町民の皆様にご利用いただけるよう開放する予

定です。なお、この広場・公園は、災害時には災害廃棄物の仮置場と

して使用し、災害現場からいち早く災害廃棄物を撤去できるよう、運

営して参ります。 

また、リユースの促進等も考慮し、施設に持ち込まれた粗大ごみの

うち、まだ使用できるものを市民・町民のみなさまに提供する機能を

検討しています。 

ごみ焼却熱を利用した発電の電気を活用し、敷地内にＥＶ車充電設

備を設置することで、地域で生み出した電気を地域の方々に利用して

いただくことを検討しています。 

体育室や研修室の機能を設けることも検討しており、通常時には市

民・町民の皆様にご利用いただき、災害時には一時的な避難場所とし

て活用することを検討しています。 

つづいて、配置図（案）についてご説明します。お手元資料は右上

となります。 

建設予定地でもご説明したとおり、新施設の敷地は、東を町道、西

を原市沼川、南を整備予定の都市計画道路、北を県道さいたま菖蒲線

に囲まれています。 

施設のメインの出入り口は南側の都市計画道路上尾伊奈線を予定し

ています。 

オレンジ色の矢印で示した上尾市車両は図の左側から向かってきて

左折入場、緑色の矢印で示した伊奈町車両は図の右側から向かってき

て右折入場となります。南側の出入り口から紫色で着色した部分は、
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受付までの待機動線です。待機動線は、車両渋滞を避けるために収集

車と一般持込車を別々の車線とする予定で、1 車線あたり 150ｍ以上

の長さを確保することとしています。なお、新施設にやってくるごみ

収集車の約 7 割は上尾市車両となりますので、交通への影響が比較的

大きくなる上尾市車両につきましては、南側から入場したあと、その

まま敷地を北に進み、北側の県道さいたま菖蒲線から左折で出場する

ことにより、スムーズな退場を図るようにする予定です。 

図の左の方、原市沼川に沿うように青色の点線で縦長に囲った場所

につきましては、原市沼川沿いの自然環境や将来の河川拡幅計画、ま

た、上空にある東京電力の電線に配慮し、建築物などを極力設置しな

いこととしております。 

また、敷地の北側と東側に緑色で着色した部分は有効活用スペース

としておりますが、これは先ほどご説明した広場・公園機能や災害廃

棄物仮置場を設置するスペースとなります。また、敷地周辺には複数

の住宅がありますので、これらの住宅との間の緩衝緑地としての機能

も果たすことで、景観や、騒音、振動に配慮することを検討していま

す。なお、この配置図（案）は現状での案となりますので、今後、建

設事業者が決定したあとの詳細な設計作業や、関係部局との調整のな

かで、修正する可能性もございますことを申し添えさせていただきま

す。 

つづいて、概算事業費と事業方式についてご説明します。お手元資

料は先ほどのひとつ下になります。 

プラントメーカーからの見積結果をもとに算出した建設費の概算事

業費は、総額で 598億円となりました。この 598億円の財源構成は、

国交付金が 165 億円、地方債の起債が 365 億円、一般財源が 68 億円

を想定しております。なお、建設費とは別に、稼働開始後の運営費は

年間当たり 17.8億円を見込んでおります。 

先ほどご説明した、売電収入の見込み額年間当たり 2.2 億円は、こ

の運営費の支払いに充てる予定です。 

近年、あらゆる分野において物価や人件費が高騰しており、新施設

の事業費についても高額化を余儀なくされています。そのため、設計

から建設、施設運営にいたるまでの期間を通し、民間事業者に一括発

注する DBO 方式という事業方式を採用することで、公共によるコント

ロールも残しながら、民間ノウハウを最大限活用し、事業の効率化、

事業費の削減ができるよう取り組んで参ります。なお、先ほどご説明

した概算事業費は民間ノウハウの活用を想定しない場合の金額ですの

で、DBO 方式を採用することにより、ライフサイクルコストで 3.89％

の削減、金額では総額 19 億円程度の削減につながると試算しており

ます。 

最後に事業スケジュールについてご説明します。お手元資料の一番

下となります。 

現在は、令和 7年度の終盤で、基本計画策定の大詰めとなります。 

来年度から、2 年間をかけて整備・運営を実施する事業者の選定を実

施します。同時に、来年度末までに環境影響評価の手続きを完了し、

ごみ処理施設としての都市計画決定を実施します。都市計画決定後
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に、建設予定地の用地取得を開始し、令和 10 年度末までに用地取得

を完了します。整備・運営事業者の選定が完了する令和 9 年度終盤か

ら設計・建設工事を開始いたします。なお、用地取得と設計・建設工

事の時期が一部重なっておりますが、用地取得が済んだところから順

次工事を開始していくということを意味しております。 

近年、人材不足や働き方改革により、工事期間が長期化する傾向が

あることから、稼働開始を遅らせないためにも、着実に事業を進めて

参ります。 

配布資料の説明は以上となります。 

 

質疑応答 

 

次に質疑応答となります。 

係の者がマイクをお持ちしますので、ご質問、疑問点などございま

したら、恐れ入りますが挙手をお願いいたします。 

 

今回予定している施設は、現在の市町のトータル処理量に対して、

どの程度の処理能力になりますか。また、現状の分別と新しい分別の

違いはありますか。 

 

現在は市町の可燃ごみ処理施設は合わせて日量 345 トンとなります

が、上尾市は 300トンのうち 200トンのみを使用していますので実質

は 245トンとなります。新施設では 180トン、90トンを 2基整備しま

す。人口推計や皆さんの減量の努力により一人あたりのごみ量が減っ

ていますので、令和 15 年度のごみ量に対して処理できる能力となり

ます。 

分別に関して、伊奈町は大きく変わりませんが、上尾市ではプラス

チックの分別が必要になる予定です。 

 

ストーカ方式の選定について、資源循環の観点では後退したように

感じています。ストーカ方式は焼却になりますが、メタンコンバイン

ド方式はメタン発酵により肥料も生成されるので活かして欲しいと

思っていました。方式は今後変わることはないのでしょうか。他の方

式が入ることはないのでしょうか。 

 

建設検討委員会でも委員の御意見を頂きながら検討してきました。

基本方針 4 点をバランスよく達成することを含めて、ストーカ方式に

決定しました。基本的には変更することはないと考えています。 

 

ごみを全て焼却するストーカ方式は、合理的な方式と思うが資源循

環組合という名称からも後退する印象があり、残念に感じています。

肥料等により土に循環することがこれからの時代は求められており、

国も目指しているのではないでしょうか。新しい方式であれば、地球

にやさしい方式として企業も目指していくのではないか。建設から運

営まで全てを企業が進める方式だと思うので、行政が資源循環を進め
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ようとしても難しい面もあるように思います。組合の名称のとおり、

資源循環を目指して頂きたい。今後も機会があれば考えて頂きたい。 

上水道方式を採用されていますが、伊奈町の上水道だけを使うので

しょうか。上尾市の上水道も併せて使うのでしょうか。伊奈町は人口

も増えており大量の水が使われていると思います。下水道についても

伊奈町の下水道だけを利用するのでしょうか。 

 

建設予定地が伊奈町となりますので、上水道も下水道も伊奈町側か

ら利用する計画となります。 

 

今回の施設ができた場合、容量的な問題はないのでしょうか。 

 

仮の数値となりますが 1 日あたり 50ｍ3程度使用する計画です。伊

奈町の担当とも協議の上で進めており、問題ないと聞いています。 

 

ストーカ方式とメタンコンバインド方式で、メタンコンバイン方式

の方が費用は高くなるのでしょうか。 

 

メタンコンバインド方式は、工事費は高くなりますが、国の交付金

の交付率も高くなります。交付金を考慮してもメタンコンバインド方

式の方がわずかに高くなりました。 

 

今から計画変更は難しいと思いますが、もし検討余地があれば検討

頂きたい。 

 

施設の形状について、昨年の資料と異なっているのは何故でしょう

か。 

 

昨年は施設の形状を正方形としていましたが、今回は長方形にして

います。メーカーからの提出図面や近隣住民の方のご意見も踏まえ変

更しました。 

 

昨年の説明会で、渡り廊下については、見学コースもあるからつけ

た方が良いとの意見があったと思いますが、その点も配慮してつけた

のでしょうか。 

 

説明会での御意見もありますし、工場棟で万一の火災発生時に被害

を抑える点も含めて、別棟で渡り廊下を付ける方が安全と考えて計画

しました。 

 

現在の可燃ごみ処理能力 345トンに対して、施設規模 180トンで半

分になりますが、積算方法が違うのでしょうか。 

 

345 トンは最大の処理能力となります。上尾市では現在 300 トンの

施設ですが 200 トンしか使っていません。ごみが減ってきているとこ
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ろもあり、今後の人口推計に基づき市町が将来推計を行っていますの

で、その結果に基づき設定しています。 

 

上尾市と伊奈町では処理方法が異なるが、その点も影響しているの

でしょうか。 

 

上尾市はプラスチックがリサイクルに回ることになり、可燃ごみが

減ってくることが想定されます。 

 

用地取得が令和 9 年度になっていますが、確保できているのでしょ

うか。 

 

用地取得はこれからとなりますが、公募があった場所です。地主の

同意を得た上で公募頂いていますし、覚書も締結していますので、滞

りなく用地取得を進められると考えております。 

 

この計画が消えるという噂があるようですが、そのようなことは無

いですよね。 

 

そのような話は初耳です。計画通り進めて参ります。 

 

2033 年にこちらで働く人員はどれくらいを想定さているのでしょ

うか。また、メタンコンバインド方式について提案可能なメーカーが

1社であるということをわかりやすく説明してください。 

 

人数については、現状では数値の予測はしておりません。各地の施

設も見学しましたが、分別について手選別や機械選別もあり、現時点

では諸条件が確定していないためです。 

提案可能なメーカー数については、各メーカーに提案できる方式を

確認しながら選定を進めてきましたが、メタンコンバインド方式を提

案できる会社が 1 社しかありませんでした。1 社であれば競争相手が

おらず価格が下がらないので、このような表記をしています。 

 

 メタンコンバインド方式を導入しているところはあるのでしょう

か。 

 

 近隣では町田市が導入しています。稼働して 5 年たっていないと思

われます。 

 

 建設費の市町での負担割合はどのようになるのでしょうか。 

 

 現状進めている準備段階の費用は折半となります。建設費は、2 割

は均等割で、8 割は人口割となります。運営費は、15％が均等割で、

残りはごみ量割合となります。 
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司会 

建設予定地は低湿地だと思われますが、異常な降雨も想定すると対

策が必要ではないでしょうか。なにか検討されていますでしょうか。  

また、ストーカ式について排出される CO2 を回収して植物工場に利用

する例も紹介されていますが、先進的な取組により、少しでも資源循

環に寄与するような取り組みをお願いしたい。 

 

町の防災マップでは建設予定地は浸水区域ではありませんが、昨今

の線状降水滞の発生もありえますので、検討しながら進めていきま

す。調整池も整備し、敷地内の降雨が周囲に影響しないように進めて

います。 

 

周辺の緑化対策は費用に含まれているのでしょうか。 

 

緑化対策は工場立地法に基づき検討しており、費用にも含まれてい

ます。 

 

上尾市の説明会は実施されているのでしょうか。また、どのような

意見が出ているのでしょうか。 

 

今回の説明会は、本日が 2 日目となります。来週から上尾市も回ら

せて頂きます。地元説明会は 12 月にも開催しており、上尾市側から

の御意見としては、渋滞等の道路に関するご意見が比較的多かった印

象をもっています。 

 

近隣の方も参加されているのでしょうか。 

 

参加されており御意見を頂いています。 

 

上尾市では今はプラスチックを焼却されていると思いますが、今後

の分別についての抵抗感等はないのでしょうか。 

 

分別に関する具体的な話はこれからになります。新たな分別方法等

は今後、市町が皆様への説明を行い、令和 15 年度の稼働開始の数年

前から新たな分別の試行を始める予定と聞いております。住民の方か

らの直接的なご意見は伺っておりません。 

 

現在、プラスチックを可燃ごみとして出されているので、少し面倒

と言われるのではないかと思いました。 

 

説明会の中で、そのようなご意見はありました。 

 

６．閉会 

 

以上をもちまして、本日の説明会を閉会いたします。御協力ありが

とうございました。  


